## **Untitled Gantt Project**

24 sept. 2020

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 15 sept. 2020 - 8 déc. 2020


Avancée0%Tâches13Ressources0

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Rendu projet	08/12/20	08/12/20
Début projet	15/09/20	15/09/20
Maquette interface	22/09/20	24/09/20
Organigramme des liens interface	25/09/20	30/09/20
Début codage HTML/CSS - page Accueil	02/11/20	10/11/20
PHP - si serveur à monter	12/11/20	20/11/20
Recherche sur l'identité visuelle du site	13/10/20	21/10/20
Continuité du codage - autres pages	11/11/20	20/11/20
Réflexion sur l'UX	19/10/20	30/10/20
Zoning, Wireframe et Mockup	02/10/20	08/10/20
Détermination pages types	01/10/20	06/10/20
Recherche de sites concurrents, analyse	22/09/20	28/09/20
Préparation rapport, soutenance et powerpoint	23/11/20	04/12/20

Untitled Gantt Project 24 sept. 2020

## Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

September 2020 Octobre 2020 Oct

4